



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“
ШУМЕН

ТП - ДЛС " Черни Лом " гр.Попово

7800 гр.Попово, обл. Търговище, ул."Михаил Маджаров" № 68,
тел.0608/4 20 47,факс 0608/4 41 05, e-mail:dls.cherni_lom@dpshtumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 51/23.08.2018г.

към Договор № 25 от 04.05.2018 г. за Обект № 1805

за извършване на дейности в ДГТ – „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкриване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Черни Лом“

Днес, 23.08.2018 година, в гр. Попово, в административната сграда на ТП ДЛС „Черни лом“ – гр. Попово, териториално поделение на СИДП – Шумен, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 8.2 от Договор № 25/04.05.2018г. за Обект № 1805, по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Черни лом“ – гр. Попово, във връзка с постъпило заявление с вх. № 2905/20.08.2018г. от „БГ ГРУП“ ООД, гр. Попово, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, с ЕИК: 2016174120095, със седалище и адрес на управление: гр.Попово, обл.Търговище, бул. „Михаил Маджаров“ №68, имейл: dlschernilom@abv.bg, представлявано от: инж. Симеон Давидков - в качеството си на Директор, и Ивета Димитрова - ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „БГ ГРУП“ ООД, с ЕИК/БУЛСТАТ: 125543133, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, е-mail: bggrup@abv.bg, представлявано от : Михаил Маринов, в качеството си на Управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 25/04.05.2018г. за Обект № 1805 за възлагане на сеч, разкриване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества отсечена дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията им по цитирания по горе договор, а именно: влошени метеорологични условия през месец юни и юли 2018г. – ежедневни проливни валежи, довели до забава на добива на дървесина в обекта.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИЗП

.2

.2

1.

1.



Чл. 1. Изменят т.1.3.3. от Раздел I, по Договор № 25/04.05.2018г. за Обект № 1805 – Крайният срок на действие на договора се удължава до **30.09.2018г.**

Чл. 2. Удължава се срокът на издадените разрешителни за сеч и извоз за всяко конкретно насаждение от обекта, както следва:

Отдел, подотдел	Срок за сеч до:	Срок за извоз до:
120 б	30.09.2018г.	30.09.2018г.
327 б	30.09.2018г.	30.09.2018г.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 25/04.05.2018г. за Обект № 1805 по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Черни лом“ – гр. Попово, остават непроменени.

Чл. 3. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 25/04.05.2018г. за Обект № 1805 за възлагане на сеч, разкриване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества отсечена дървесина, по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Черни лом“ – гр. Попово.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *1* .2

ИНЖ. СИМЕОН ДАВИДКОВ
Директор на ТП „ДЛС Черни Лом“,
гр.Попово

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *1* .2

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ
Управител „БГ ГРУП“ ООД
гр. Попово

Ръководител счетоводен

(ивета димитрова)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *1* .2

1. *1*

ИЗ *1* .2

1. *1*