



„Североизточно държавно предприятие“ ДП

**ТП ДЛС ”Черни Лом” гр.Попово**

7800 гр.Попово, бул. ”Михаил Маджаров” № 68, тел.0608/4 20 47,  
факс 0608/4 41 05 , e-mail:dls.cherni\_lom@dpshumen.bg

## Допълнително споразумение /анекс №4

към Договор № 36 от 15.07.2019г. за извършване на дейности в ДГТ за обект  
№1914

Днес, 04.01.2021г. в гр. Попово, между страните:

1.ТП ДЛС „**ЧЕРНИ ЛОМ**” гр.Попово към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр.Шумен, със седалище и адрес на управление: бул. ”Михаил Маджаров” № 68 гр. Попово, общ. Попово, обл.Търговище, с ЕИК по Булстат 2016174120095, представлявано от инж.Юлиан <sup>чл.59 от 3ЗЛД</sup> Будаков в качеството му на директор на стопанството и Ивета <sup>чл.59 от 3ЗЛД</sup> Димитрова - РСО и гл. счетоводител при ТП ДЛС „Черни Лом“ Попово, наричан в основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,  
и

2. „**ПЛАТАН**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. „Презвитер Григорий” № 10, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. Шумен, с Булстат/ЕИК: 127033577, представлявано от Радка <sup>чл.59 от 3ЗЛД</sup> Зафирова - Павлова в качеството на представляващ дружеството, действаща чрез пълномощника Ержан Сюлейманов по силата на Пълномощно с Рег.№2089/02.05.2018г. при нотариус Валентин Вьков в район РС Шумен с рег.№018 на НК, наричан в основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл.20а от 3ЗД, т.8.2.от раздел VII. от заключителните разпоредби на Договор № 36/15.07.2019 г., изменяя и допълнен с допълнителни споразумения с рег.№41/17.09.2019г. , рег.№1/02.01.2020 г. и рег №55/30.09.2020г. и във връзка с постъпило писмено Заявление вх.№4153/22.12.2020 г. от Управителя на „Платан“ ЕООД гр.Шумен за удължаване на срока за сеч и извоз за отдели 355 б, 355 в и 355 г, на база постигнато взаимно съгласие между страните, се сключи настоящият анекс към основния договор за следното:

Чл.1. **СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА: УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕТО** на Договор № 36/15.07.2019 г. за възлагане добив на дървесина от **обект №1914, отдели 355 б, 355 в и 355 г до 31.03.2021 г.** /тридесет и първи март, две хиляди двадесет и първа година/ **ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ**, предвид обстоятелства от обективен характер, свързани с въвеждането на ограничителни мерки от протиепидемиологичен характер и частично появилите се лоши атмосферни условия през месеците ноември и декември, създаващи затруднен достъп до насажденията, предмет на основния договор, което от своя страна не може да обезпечи и гарантира изпълнението на същия в уговорения краен срок.

Чл.2. Обемът на дървесината в пл.м<sup>3</sup>, предмет на настоящето допълнително споразумение и графика за нейното усвояване са както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1914	355 „б“	82	0	0	0	174
	355“в“	87	0	0	0	
	355“г“	5	0	0	0	

Чл.3. Всички клаузи от договора, както и сключените допълнителни споразумения които противоречат на настоящия Анекс №4, се считат за съответно отменени/изменени, а всички останали клаузи от основния договор се запазват и продължават действието си между страните.

Чл.4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящият анекс се изготви състави в два еднообразни и оригинални екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № 36/15.07.2019 г.


**ЗА ТП ДЛС „Черни Лом“**

**ДИРЕКТОР**

*/и.с. Юлиан Бюваков/*

**Гл. счетоводител**

*/Ивета Димитрова/*



**ЗА „ПЛАТА“** чл.59 от ЗЗЛД

.....  
**/ Радка Зафир**  
пълномощника Е

на Пълномощно с Рег. №2089/02.05.2018г./

