

рег. № 16 / 04.01.2021 год.



„Североизточно държавно предприятие“ ДП

ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово

7800 гр.Попово, бул. „Михаил Маджаров“ № 68, тел.0608/4 20 47,
факс 0608/4 41 05 , e-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg

Допълнително споразумение /анекс

№1 към Договор № 63/08.12.2020г.

Днес, 04.01.2021г. в гр.Попово, обл.Търговище, на основание чл.20а от Закона за задълженията и договорите и т.9.3.от договора, между страните:

1.ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ“ гр.ПОПОВО към „СИДП“ ДП Шумен, с ЕИК: 2016174120095, със седалище и адрес на управление:гр. Попово, обл.Търговище, бул.„Михаил Маджаров“ № 68, представлявано от инж. Юлиан ^{чл.59 от ЗЗЛД} Будаков в качеството на директор на стопанството и Ивета ^{чл.59 от ЗЗЛД} Димитрова - ръководител счетоводен отдел, наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по основния договор

и

2. „АРН СЕРВИЗ КОМЕРСИАЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, обл.София, р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, бул. «Ботевградско шосе» бл.51 вх.А, ет.8, ап.29, вписано в ТР при Агенция по вписвания с ЕИК: 121439973, представлявано от Петър ^{чл.59 от ЗЗЛД} Арнаудов в качеството му на управител и „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ по договора

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ АНЕКС КЪМ ДОГОВОР № 63/08.12.2020г. за възлагане мероприятия по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на територията на ТП ДЛС „Черни Лом“, с предмет: „Извършване на механизизирано подпомагане на естественото възобновяване, чрез разораване на почвата за разкъсване на корените в подотдели 168-о и 168-п, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом в Обект №1, ЗА СЛЕДНОТО:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА:

1.УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕТО на Договора за Обект №1 до 31.03.2021 г. /тридесет и първи март, две хиляди двадесет и първа година/ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, считано от датата на подписване на настоящия анекс, поради обективна невъзможност за изпълнение на договорените дейности и настъпването на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1 на допълнителните и заключителните разпоредби на основния договор, изразяващи се в чести проливни дъждове през периода на действие на договора, което от своя страна не може да обезпечи и гарантира изпълнението на същия в уговорения краен срок.

2.Всички останали клаузи от основния договор се запазват и продължават действието си между страните.

Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни и оригинални екземпляра по един за всяка от страните. Същият представлява неразделна част от Договор № 63/08.12.2020 г.

заличено на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ.ЮЛИАН БУДАКОВ
ДИРЕКТОР ТП ДЛС „Черни Лом“
гр.Попово

чл.59 от ЗЗЛД

чл.59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПЕТЪР АРНАУДОВ
Управител „Ари Сервиз Комерсиал“
ЕООД гр.София

Р-л смет. отде.

ЛИВЕТА ДИМИТРОВА

