

Рег. и щедсе
J4:72/29 12 17

**Допълнително споразумение /анекс/
към Договор № 11/16.03.2017г.
№ 1 /29.12.2017г.**

Днес, 29.12.2017г. в гр.Попово, на основание чл.20а от ЗЗД във връзка с чл.9.2 и чл.9.3. от допълнителните разпоредби на Договор № 11 /16.03.2017г., между:

1.ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр.Шумен, с ЕИК по Булстат 2016174120095, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, бул. ”М. Маджаров” №68, представлявано от инж.Симеон ² Давидков в качеството си на директор и главен счетоводител Ивета, ² Димитрова

2.„ЛЕС ИНВЕСТ 2002“ ЕООД, ЕИК 125537219, със седалище и адрес на управление : гр.Попово, общ.Попово, обл.Търговище, ж.к. „Русаля“ №48, бх.Б, ап.9, представлявано от инж. Юрий ² Николов в качеството му на Управител и Изпълнител/купувач/ по договора

Се сключи това допълнително споразумение, като страните по него се споразумяха за следното:

Чл.1.Съгласно постъпило заявление с вх.рег.индекс №4176/28.12.2017год. в ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово от ЛЕС ИНВЕСТ 2002“ ЕООД и одобрени в него с Протокол от 29.12.2017г. основателни причини за удължаване на срока на **Договор №11/16.03.2017г.** за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от Годишен план за ползване на дървесина за 2017г. от Общински горски територии намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, за Обект №1701-ОГТ, отдели: 25а1, страните договарят **удължаване срока на договора до 31.03.2018г.** поради настъпила обективна невъзможност през есенно-зимния период предвид лошите метеорологични условия /валежи от дъжд и сняг/ за усвояване изцяло обема дървесина и изпълнение в срок на поетите договорни задължения. Обемът на дървесината, предмет на настоящето допълнително споразумение и графика за нейното усвояване са подробно описани в Приложение №1 към анекса.

Чл.2.Договореностите с настоящото допълнително споразумение влизат в сила от влизане в сила на Решение на Общински съвет гр.Попово, за одобрение на Годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на община Попово за 2018 год.

Чл.3.Всички останали клаузи по Договор №11/16.03.2017г. остават непроменени.

Сключеното допълнително споразумение /анекс/ се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор №11/16.03.2017г.



ЗА ТП ДЛ
ДИР
/инж

.2

Гл.счетов
/Ивета

ЗА „ЛЕ
.....
/ инж.

.2

ОД:

**Приложение №1 към ДС №1/29.12.2017г.,
рег.индекс №72/29.12.2017г. по регистъра на Договорите в ТП
ДЛС „Черни лом“ гр. Попово, към Договор № 11/16.03.2017г.**

Отдел и под-отдел	Дървесен вид	Сортимент	мерна единица	Прогнозно количество дървесина	Начална цена, лева без вкл. ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
25 a1	ак	СР-минни подпори	м3	0	49.172	0.00
	ак	ДР-колове	м3	10	44.122	411.22
	ак	СР-тех.дървесина	пр.м3	83	16.149	1340.37
	ак	ДР-тех.дървесина	пр.м3	33	16.149	532.92
	ак	ДО-тех.дървесина	пр.м3	80	16.149	1291.92
	ак	дърва за огрев	пр.м3	40	15.775	631.00
Всичко за подотдела:				150		4207.43
ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1701-ОГТ:				150м3		4207.43

График за добив на дървесина по тримесечия

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ за 2018г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1701-ОГТ	25 a1	150				150

ЗА ПРОДАВАЧ

Директор ТП Д
гр. Попово

.2

Р-л счетовод:

ЗА КУПУВ

Управит
гр. Попо

.2

)