

Допълнително споразумение /анекс/

№ 2

към Договор №11/16.03.2017г.

Днес, 29.03.2018г. в гр.Попово, на основание с чл.9.2 и чл.9.3. от допълнителните разпоредби на Договор № 11/16.03.2017г и сключено споразумение № 1/ 29.12.2017г., във връзка с постъпило заявление с № 991 от 28.03.2018год. в ТП ДЛС "Черни Лом" от „ЛЕС ИНВЕСТ 2002“, между:

1.ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр.Шумен, с ЕИК по Булстат 2016174120095, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, бул. ”М. Маджаров” №68, представлявано от инж.Симеон² Давидков в качеството на директор и ръководител счетоводен отдел Ивета² Димитрова

2.,„ЛЕС ИНВЕСТ 2002“ ЕООД, ЕИК 125537219, със седалище и адрес на управление : гр.Попово, общ. Попово, обл.Търговище,² представлявано от инж. Юрий² Николов в качеството му на Управител и Изпълнител/купувач/ по договора

Се сключи това допълнително споразумение, като страните по него се споразумяха за следното:

Чл.1. Страните договарят удължаване на срока на Договор №11/16.03.2017г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от Годишен план за ползване на дървесина за 2017г. от Общински горски територии намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, за Обект №1701-ОГТ, отдели: 25 „a1“ до **30.04.2018г.**, а **срока за извоз на дървесина до 25.04.2018г.** Допуснатото последващо удължаване се дължи на периодичните валежи от дъжд и сняг през периода февруари-март на 2018г. и поради недопускане на повреди по пътищата за достъп до насаждението, извоза на дървесина като дейност се забавя и бива удължен.

Чл.2. Договореностите с настоящото споразумение влизат в сила от подписването им от страните. Всички останали клаузи по Договор №11/16.03.2017г. остават непроменени.

Сключеното допълнително споразумение /анекс/ се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор №11/16.03.2017г.



*

.2



*

.2