

## Допълнително споразумение /анекс/

№ 2

към Договор №28/28.06.2017г.

Днес, 29.03.2018г. в гр.Попово, на основание с чл.9.2 и чл.9.3. от допълнителните разпоредби на Договор № 28/28.06.2017г и сключено споразумение № 1/ 29.12.2017г., във връзка с постъпило заявление с № 993-1 от 28.03.2018 год. в ТП ДЛС "Черни Лом" от „ПЛАТАН“ ЕООД, между:

**1.ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово** към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр.Шумен, с ЕИК по Булстат 2016174120095, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, бул. ”М. Маджаров” № 68, представлявано от инж.Симеон <sup>1</sup> <sup>2</sup> Давидков в качеството на директор и ръководител счетоводен отдел Ивета <sup>2</sup> Димитрова

**2.„ПЛАТАН“ ЕООД гр.Шумен** с ЕИК 127033577 със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен, представлявано от Управителя Радка <sup>2</sup> зафирова-Павлова, действаща чрез пълномощника си инж.Георги <sup>2</sup> Павлов по силата на пълномощно с рег.№7942 от 09.08.2010 на нотариус Валентин Ъзлов с рег. № 018 на Нотариалната камара

Се сключи това допълнително споразумение, като страните по него се споразумяха за следното:

**Чл.1.** Страните договарят удължаване на срока на Договор №28/28.06.2017г. за отдели: 361ч; 278г1 и 278д1 до **30.04.2018г.** Допуснатото последващо удължаване се дължи на периодичните валежи от дъжд и сняг през периода февруари-март на 2018г. и поради недопускане на повреди по пътищата за достъп до насаждението, извоза на дървесина като дейност се забавя и бива удължен.

**Чл.2.** Договореностите с настоящото споразумение влизат в сила от подписването им от страните. Всички останали клаузи по Договор №28/28.06.2017г. остават непроменени.

Сключеното допълнително споразумение /анекс/ се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор №28/28.06.2017год.



\*

.2

ЗА „Г

.....  
/ инж

\*

.2