



„Североизточно държавно предприятие“ ДП
ТП-ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово

7800 гр.Попово, ул.„Михаил Маджаров“ № 68,тел.0608/4 20 47,
факс 0608/4 41 05 , e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 22/30.04.2020г. за извършване на дейности в ДГТ за обект № 2016 в отд. 136 „б“

Днес 30.09.2020г. в гр. Попово, административната сграда на ТП ДЛС“Черни Лом“на основание чл. 20а от ЗЗД и във връзка с чл. 8.2 от Раздел VIII „заключителни разпоредби“ от Договор № 22/30.04.2020г. и във връзка с постъпило заявление № 3177/25.09.2020г. от управителя на „Павком“ ЕООД гр. Попово се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, обл. Търговище, бул. „Михаил Маджаров“ № 68, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120095, представлявано от инж. Юлиан Будаков в качеството му на директор на ТП ДЛС“Черни Лом“ гр. Попово и Ивета Димитрова – ръководител счетоводен отдел, наричано за краткост по долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Павком“ ЕООД, гр. Попово; ЕИК : 125552630, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, обл. Търговище, чл.59 от ЗЗЛД представлявано от управителя Павлин Цонев, наричано за краткост по долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1. Във връзка със сключен Договор № 22/30.04.2020г. за възлагане на добив на дървесина – сеч, разкриване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване за 2020г. от горски насаждения, разположени в ДГТ, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово за Обект № 2016 в отд. 136 „б“ и постъпило мотивирано писмено заявление с вх. № 3177/25.09.2020г. от управителя на

„Павком“ЕООД гр. Попово, поради настъпила обективна
наложителност за временно прекратяване изпълнението на
дейностите по договора свързано с писмо с наш № 3139/21.09.2020г.
във връзка с чл. 62, ал.4, т.2 от Наредба № 8 за сечите в горите,
страните договарят **удължаването на срока на договора** в чл.1.3.3
от същия до **30.11.2020г.**

2. Всички останали клаузи по договор № 22/30.04.2020г. остават
непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два
еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и
представлява неразделна част от договор № 22/30.04.2020г.

За Възложителя
/инж. К
Директор ТП ДЛС

чл.59 от ЗЗЛД

За Изпълните
/ инж. П
Управител „Павк

чл.59 от ЗЗЛД

Р-л счетоводен отдел
/Ивета

чл.59 от ЗЗЛД