



„Североизточно държавно предприятие“ ДП

**ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово**

7800 гр.Попово, бул. „Михаил Маджаров“ № 68, тел.0608/4 20 47,  
факс 0608/4 41 05 , e-mail:dls.cherni\_lom@dpshtumen.bg

## Допълнително споразумение /анекс

№1 към Договор № 32/24.06.2020г.

Днес, 04.01.2021 г. в гр.Попово, между страните :

1.ТП ДЛС „**ЧЕРНИ ЛОМ**“ гр.ПОПОВО към „СИДП“ ДП Шумен, с ЕИК: 2016174120095, със седалище и адрес на управление:гр. Попово, обл.Търговище, бул.„Михаил Маджаров“ № 68, представлявано от инж. Юлиан <sup>чл.59 от ЗЗЛД</sup> Будаков в качеството на директор на стопанството и Ивета <sup>чл.59 от ЗЗЛД</sup> Димитрова - ръководител счетоводен отдел, наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по основния договор

и

2.“**МАРКОНИ ГРУП ЛЕС**“ ЕООД, ЕИК: 2031100960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Южен, бул. „Александър Стамболийски“ №50 , ет.4, ап.10 представлявано от Пенка <sup>чл.59 от ЗЗЛД</sup> Бангеева, в качеството на управител и **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договора, действащ чрез пълномощника Костадин <sup>чл.59 от ЗЗЛД</sup> Къцарков по силата на Пълномощно рег. № 2657/ 15.09.2017г. при район на действие гр.Пловдив

на основание чл.20а от Закона за задълженията и договорите и т.8.2. от заключителните разпоредби на Договор № 32/24.06.2020г. с предмет на изпълнение: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 год. за сечите в горите - сеч, разкрийване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина, от годишния план за ползване 2020 год. от горски насаждения, разположени в горски територии - собственост на Община Попово, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово“ предвид настъпването на форсмажорни обстоятелства, свързани с въвеждането на ограничителни мерки от протиепидемиологичен характер и частично появилите се лоши атмосферни условия през месеците ноември и декември, създаващи затруднен достъп до насажденията, предмет на основния договор, което от своя страна не може да обезпечи и гарантира изпълнението на същия в уговорения краен срок

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ/АНЕКС КЪМ ДОГОВОР № 32/24.06.2020г. за извършване на дейности в ОГТ за обект № 2004 отдели: 180 д, 186 ж; 186 и; 186 л; 186 п; 187 д, ЗА СЛЕДНОТО:

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА:**

1.УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕТО на Договора за № 2004 за следните насаждения: подотдели 180 д, 186 ж; 186 и; 186 л; 186 п; 187 д до 30.06.2021 г. /тридесети юни, две хиляди двадесет и първа година/ **ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ**, считано от датата на подписване на настоящия анекс, съгласно представено заявление от управителя на ЕООД „Маркони Груп лес“ с вх.№ 3897/01.12.2020 г. с изложени и одобрени в него мотиви.

2.Обемът на дървесината в пл.м<sup>3</sup>, предмет на настоящето допълнително споразумение и графика ѝ за усвояване са както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ |     |     |    | Общо |
|---------|-----------------|------------|-----|-----|----|------|
|         |                 | I          | II  | III | IV |      |
| 2004    | 180 д           | 323        | 324 | 0   | 0  | 2108 |
|         | 186 ж           | 392        | 392 | 0   | 0  |      |
|         | 186 и           | 73         | 73  | 0   | 0  |      |
|         | 186 л           | 20         | 0   | 0   | 0  |      |
|         | 186 п           | 217        | 217 | 0   | 0  |      |
|         | 187 д           | 30         | 47  | 0   | 0  |      |

3. Всички останали клаузи от основния договор се запазват и продължават действието си между страните.

Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни и оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

Допълнителното споразумение/анексът е неразделна част от Договор №32 от 24.06.2020 год.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ИНЖ.ЮЛИАНЪ**  
**ДИРЕКТОР ТП** чл.59 от ЗЗЛД  
гр.Попово

**Р-л смет. отдел:**  
**ЛИВЕТА ДИМИТРИ**

**ИЗПЪЛНИ**  
**КОСТАДИ** чл.59 от ЗЗЛД  
Упълномощен  
на „Маркони“ ЕООД  
гр.Пловдив