



„Североизточно държавно предприятие” ДП

ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово

7800 гр.Попово, бул. „Михаил Маджаров” № 68, тел.0608/4 20 47,
факс 0608/4 41 05 , e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg

Допълнително споразумение /анекс

№2 към Договор № 63/08.12.2020г.

Днес, 31.03.2021г. в гр.Попово, на основание чл.20а от Закона за задълженията и договорите и т.9.3.от договора, между страните:

1.ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ” гр.ПОПОВО към „СИДП” ДП Шумен, с ЕИК: **2016174120095**, със седалище и адрес на управление:гр. Попово, обл.Търговище, бул.„Михаил Маджаров” № 68, представлявано от инж. Юлиан ^{чл.59 от ЗЗЛД} Будаков в качеството на директор на стопанството и Ивета ^{чл.59 от ЗЗЛД} Димитрова - ръководител счетоводен отдел, наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по основния договор

и

2. „АРН СЕРВИЗ КОМЕРСИАЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, обл.София, р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, ^{чл.59 от ЗЗЛД} 1 вх.А, ет.8, ап.29, вписано в ТР при Агенция по вписвания с ЕИК: 121439973, представлявано от Петър ^{чл.59 от ЗЗЛД} Арнаудов в качеството му на управител и „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“ по договора

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ АНЕКС№2 КЪМ ДОГОВОР № 63/08.12.2020г. за възлагане мероприятия по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на територията на ТП ДЛС „Черни Лом“, с предмет: „Извършване на механизизирано подпомагане на естественото възобновяване, чрез разораване на почвата за разкъсване на корените в подотдели 168-о и 168-п, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом в Обект №1, ЗА СЛЕДНОТО:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА:

1.УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕТО на Договора и сключения към него Анекс №1/04.01.2021г. за **Обект №1** до **30.04.2021 г.** /тридесети април, две хиляди двадесет и първа година/ **ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ**, считано от датата на подписване на настоящия анекс, поради обективна невъзможност за изпълнение на договорените дейности, дължащи се на лошите климатични условия, изразяващи се в чести проливни дъждове, което от своя страна не може да обезпечи и гарантира изпълнението на същия в уговорения допълнителен срок.

2.Всички останали клаузи от основния договор се запазват и продължават действието си между страните.

Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни и оригинални екземпляра по един за всяка от страните. Същият представлява неразделна част от Договор № 63/08.12.2020 г.

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ.ЮЛИАН БУДАКОВ
ДИРЕКТОР ТП ДЛС „Черни Лом“
гр.Попово

чл.59 от ЗЗЛД

Р-л смет. отдел:
/ИВЕТА ДИМИТРОВА

чл.59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПЕТЪР АРНАУДОВ
Управител, „Арн Сервиз Комерсиал“
ЕООД гр.София

