



„Североизточно държавно предприятие“ ДП

ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово

7800 гр. Попово, бул. „Михаил Маджаров“ № 68, тел. 0608/4 20 47,
факс 0608/4 41 05, e-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg

Допълнително споразумение /анекс

№2 към Договор № 58/16.11.2021 г.

за възлагане мероприятия по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Днес, 30.03.2022 г. в гр. Попово, обл. Търговище, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с постъпило заявление с вх.№ 1233/17.03.2022 г. от управителя на фирма ЕТ „КАДИРОВ – Ю. АЛИЕВА“, и т.9.3. от допълнителните разпоредби на договор №58 от 16.11.2021 г., между страните:

1. ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ“ гр. ПОПОВО към „СИДП“ ДП Шумен, с ЕИК: 2016174120095, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, обл. Търговище, бул. „Михаил Маджаров“ № 68, представлявано от инж. Диана Василева в качеството ѝ на директор на стопанството и Ивета Димитрова - ръководител счетоводен отдел, наричано накратко **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** по основния договор

и

2. ЕТ „КАДИРОВ – Ю. АЛИЕВА“, със седалище и адрес на управление: с. Славяново, общ. Попово, ул. „Т. Бъчваров“ №16, вписано в ТР при Агенция по вписвания с ЕИК: 125043697, представлявано от Юмогюл ^{чл.59 от ЗЗЛД} ФерADOва в качеството ѝ управител, наречено по-нататък за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** по договора


СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ АНЕКС №2 КЪМ ДОГОВОР № 58/16.11.2021 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение №1 от 04.01.2022г., за възлагане изпълнението на дейности в държавни горски територии, с предмет: **„Извършване на механизирано почистване на площи за залесяване и механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“, за ОБЕКТ № 2 „Извършване на механизирано почистване на площта от издънки и храсти, изкореняване на пънове, избутване на изкоренени пънове до 100 м., подравняване на площта с булдозерна дъска, изораване и дисковане на площта в отд. 401-б, 401-в и 401-г“, ЗА СЛЕДНОТО:**

1. УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ на Договора и сключения към него Анекс №1/04.01.2022г. за **Обект № 2** до **30.06.2022 г.** / тридесети юни, две хиляди двадесет и втора година / ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, считано от датата на подписване на настоящия анекс, поради обективна невъзможност за

изпълнение на договорените дейности, дължащи се на лошите климатични условия, изразяващи се в чести проливни дъждове, което от своя страна не може да обезпечи и гарантира изпълнението на същия в уговорения допълнителен срок.

2. Всички останали клаузи от основния договор се запазват и продължават действието си между страните.

Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни и оригинални екземпляра по един за всяка от страните. Същият представлява неразделна част от Договор № 58 от 16.11.2021 г.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...

Директор на ТП ДЛС „Черни Лом“

инж. ДИАНА ВАСИЛЕВА

чл.59 от ЗЗЛД

Ръководител смет. отдел

Ивета Димитрова

чл.59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на ЕТ „Кадифев-Ю. Илиева“

ЮМЮГЮЛ ФЕРАДОВА

