

Рег. № 18  
2



**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП  
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЧЕРНИ ЛОМ“**  
7800 гр.Попово, бул.„Михаил Маджаров“ № 68, тел.0608/4 20 47,  
факс 0608/4 41 05, e-mail:dls.cherni\_lom@dpshumen.bg

**Допълнително споразумение /анекс  
№1 към Договор № 60/14.10.2022 г.**

Днес, 12.01.2023 г. в гр.Попово, обл.Търговище, на основание чл.20а от Закона за задълженията и договорите и т.8.2. от Договор № 60/14.10.2022 г., между страните:

**1.ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ“ гр.ПОПОВО** към „СИДП“ ДП Шумен, с ЕИК: **2016174120095**, със седалище и адрес на управление:гр. Попово, обл.Търговище, бул.„Михаил Маджаров“ № 68, представлявано от инж. Петър Петров в качеството на директор на стопанството и Ивета Добрева Димитрова - ръководител счетоводен отдел, наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по основния договор

и

**2.„ПЛАТАН“ ЕООД, ЕИК: 127033577**, със седалище и адрес на управление: ул. «Презвитер Григорий» №10, вх. А, ет.1, ап.2, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, представлявано от Радка Христова Зафорова-Павлова в качеството ѝ на управител на дружеството чрез пълномощника Ержан Шукриев Сюлейманов, наречен по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договора

**СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ АНЕКС КЪМ ДОГОВОР №60/14.10.2022г. за възлагане на добива на дървесина** от горските насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДЛС „Черни Лом“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. **Обект №2207, отдели: 82-н, 132-а и 132- б, ЗА СЛЕДНОТО:**

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА:**

**1.УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕТО** на Договора за Обект №2207, отдели: **132- б до 31.05.2023 г.** /тридесет и първи май, две хиляди двадесет и трета година/ **ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ**, считано от датата на подписване на настоящия анекс, поради обективна невъзможност за изпълнение на договорените дейности и настъпването на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1 на допълнителните и заключителните разпоредби на основния договор, изразяващи се в чести проливни дъждове през последните месеци на договора, което от своя страна не може да обезпечи и гарантира изпълнението на същия в уговорения краен срок.

**2.Обемът на дървесината в пл.куб.м., предмет на настоящето допълнително споразумение и графика ѝ за добив, съгласно Приложение №3 от договора се изменят, както следва:**

Обект № 2207	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
	132 - б	100	104	0	0	204 м <sup>3</sup>

**3.Всички останали клаузи от основния договор се запазват и продължават действието си между страните.**

Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни и оригинални екземпляра по един за всяка от страните. Своят представява неразделна част от Договор № 60/14.10.2022 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕ**

**ИНЖ. ПЕТЪР**

ДИРЕКТОР ТП ДЖИ ~~Технически център~~  
гр. Попово

Р-л смет. с  
/ИВЕТА

**ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

**ЕРЖАН С.**

Упълном  
на „Платан“ ЕООД по съставна воля  
Пълномощно с рег. № 2089/02.05.2018г